



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095611-67/2024/FNDE	Nº TransfereGOV 962490/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG	MUNICÍPIO / UF BRASÍLIA DE MINAS/MG	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - FNDE - 9 SALAS TÉRREA				RECURSO OGU	REPASSE 9.234.215,78	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 93.274,91 9.327.490,69

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Gerenciamento	Construção	SERVIÇOS PRELIMINARES	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	813.686,49	8.219,06	-	821.905,55
2.	Gerenciamento	Construção	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDACÕES	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	85.796,12	866,63	-	86.662,75
3.	Gerenciamento	Construção	FUNDAÇÕES	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	1.049.053,73	10.596,50	-	1.059.650,23
4.	Gerenciamento	Construção	SUPERESTRUTURA	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	2.434.180,29	24.587,68	-	2.458.767,97
5.	Gerenciamento	Construção	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	375.701,51	3.794,96	-	379.496,47
6.	Gerenciamento	Construção	ESQUADRIAS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	555.000,75	5.606,07	-	560.606,82
7.	Gerenciamento	Construção	SISTEMAS DE COBERTURA	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	794.448,15	8.024,73	-	802.472,88
8.	Gerenciamento	Construção	IMPERMEABILIZAÇÃO	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	102.978,35	1.040,19	-	104.018,54
9.	Gerenciamento	Construção	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	518.432,27	5.236,69	-	523.668,96
10.	Gerenciamento	Construção	SISTEMAS DE PISOS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	597.153,62	6.031,86	-	603.185,48
11.	Gerenciamento	Construção	PINTURAS E ACABAMENTOS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	281.399,91	2.842,42	-	284.242,33
12.	Gerenciamento	Construção	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	233.941,72	2.363,05	-	236.304,77
13.	Gerenciamento	Construção	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	99.804,81	1.008,13	-	100.812,94
14.	Gerenciamento	Construção	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	105.161,73	1.062,24	-	106.223,97
15.	Gerenciamento	Construção	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	85.186,81	860,47	-	86.047,28
16.	Gerenciamento	Construção	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	4.099,87	41,41	-	4.141,28
17.	Gerenciamento	Construção	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	148.489,60	1.499,89	-	149.989,49
18.	Gerenciamento	Construção	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	423.293,79	4.275,69	-	427.569,48
19.	Gerenciamento	Construção	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	40.230,39	406,37	-	40.636,76
20.	Gerenciamento	Construção	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	161.675,18	1.633,08	-	163.308,26



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095611-67/2024/FNDE	Nº TransfereGOV 962490/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG	MUNICÍPIO / UF BRASÍLIA DE MINAS/MG	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - FNDE - 9 SALAS TÉRREA			RECURSO OGU	REPASSE 9.234.215,78	CONTRAPARTIDA 93.274,91	INVESTIMENTO 9.327.490,69

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
21.	Gerenciamento	Construção	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	12.022,00	121,43	-	12.143,43
22.	Gerenciamento	Construção	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	56.526,12	570,97	-	57.097,09
23.	Gerenciamento	Construção	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	230.817,53	2.331,49	-	233.149,02
24.	Gerenciamento	Construção	SERVIÇOS FINAIS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	#N/D	LOTE 1	25.135,04	253,90	-	25.388,94
TOTAL								9.234.215,78 (99,00%)	93.274,91 (1,00%)	- (0,00%)	9.327.490,69 (100,00%)

Observações:

BRASÍLIA DE MINAS/MG
Local

segunda-feira, 28 de abril de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: Marcus Vinicius Ferreira Carvalho
Cargo: Prefeito Municipal