



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Rua Coronel Sansão, nº 375 - Centro - CEP: 39.330-000

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE FERNÃO DIAS

LOCAL: FERNÃO DIAS - BRASILIA DE MINAS/MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

()

DIRETA

LDI

DATA: 05/09/2025

28,45%

(X)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

I T E M	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
	TÉRREO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.949,08	0,81%	100%	100%		100%		100%		100%
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 79.741,43	21,99%	100%	100%		100%		100%		100%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 63.243,11	17,44%			50%		50%			
4	SERRALHERIA	R\$ 211.490,09	58,33%					50%		50%	
5	PINTURA	R\$ 5.158,46	1,42%							100%	
Total em percentual		R\$362.582,17	100,00%								
Total em real				R\$ 82.690,51	R\$ 82.690,51	R\$ 31.621,56	R\$ 114.312,07	R\$ 137.366,60	R\$ 251.678,67	R\$ 110.903,51	R\$ 362.582,17

Prefeito Municipal
Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

Marcelo Braga Padiglione
Engenheiro Civil
CREA 146.219/D